

Information

A4 OST AUTOBAHN GENERALERNEUERUNG GOLS/WEIDEN (KM 52,5) BIS VOR NICKELSDORF (KM 61,0)

Ab Anfang März 2016 beginnen die Vorarbeiten zur Generalerneuerung der A 4 Ost Autobahn von Gols/Weiden (km 52,5) bis vor Nickelsdorf (km 61,0). Für die notwendigen Verbreiterungen im Anschlussstellenbereich Mönchhof muss diese je Richtungsfahrbahn wechselweise auf kurze Dauer gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über den A4-Zubringer Gols/Weiden und der ASt Nickelsdorf. Die halbseitige Sperre der Anschlussstelle je Richtungsfahrbahn wird mindestens 1 Woche vorher mittels eigener Beschilderung sowohl auf der A4 als auch auf den betroffenen Bundes- und Landesstraßen angekündigt.

Bis Anfang April bereitet die ASFINAG den künftigen Baubereich so auf, dass die Hauptverkehrsführung eingerichtet und der Anschlussstellenbereich trotz Baustelle gut genutzt werden kann. Die Hauptbaumaßnahmen beginnen voraussichtlich ab 04.04.2016 22:00 Uhr.

Vorbereitungsmaßnahmen:

Nachfolgend geben wir Ihnen die voraussichtlichen Sperren der einzelnen Bereiche wie folgt bekannt:

- **Sperre** Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Mönchhof

Kurze Sperren (vss. 3 Tage je Richtungsfahrbahn) im Zeitraum zwischen 07.03.2016 und 04.04.2016 – die Sperren werden mindestens 1 Woche vorher mittels eigener Beschilderung angekündigt.

Die Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum über die Anschlussstellen Gols/Weiden bzw. Nickelsdorf.

Hauptbaumaßnahmen:


Ab 04.04.2016 wird voraussichtlich die Verkehrsführung für die Hauptbaumaßnahmen eingerichtet. Von Anfang April bis Mitte Oktober 2016 wird der Verkehr im Baustellenbe-

reich 3+1 geführt. Die Fahrstreifen zum Gegenverkehrsbereich sind mit Betonleitwänden bzw. zum Baufeld mit Leitbaken abgetrennt.

Zum Erreichen der gewünschten Fahrziele ersuchen wir um Beachtung der gelben Hinweisschilder.

- **Bauphase 1** Erneuerung linker Fahrstreifen RFB Wien


voraussichtlich von 04.04.2016 bis 12.05.2016



Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anschlussstelle Mönchhof in Fahrtrichtung Wien nur über den rechten Fahrstreifen zu erreichen ist.

- **Bauphase 2** Erneuerung rechter Fahrstreifen RFB Wien

voraussichtlich von 12.05.2016 bis 21.06.2016



Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anschlussstelle Mönchhof in Fahrtrichtung Wien nur über den rechten Fahrstreifen zu erreichen ist.

Zu Beginn dieser Bauphase erfolgt die Sperre der Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Mönchhof der Richtungsfahrbahn Wien für längstens 10 Tage! Im Zuge dieser Sperre wird die Landesstraße im Bereich der Anschlussstelle Mönchhof halbseitig durch die Straßenbauabteilung des Landes Burgenland generalsaniert (mit Ampelregelung).

Die Sperre wird mindestens 1 Woche vorher mittels eigener Beschilderung angekündigt!

Umleitungsstrecken samt Beschilderungen werden eingerichtet.

- **Bauphase 3** Erneuerung linker Fahrstreifen RFB Ungarn


voraussichtlich von 21.06.2016 bis 04.08.2016



Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anschlussstelle Mönchhof in Fahrtrichtung Ungarn nur über den rechten Fahrstreifen zu erreichen ist.

- **Bauphase 4** Erneuerung rechter Fahrstreifen RFB Ungarn

voraussichtlich von 04.08.2016 bis 16.10.2016



Wir möchten darauf hinweisen, dass die Anschlussstelle Mönchhof in Fahrtrichtung Ungarn nur über den rechten Fahrstreifen zu erreichen ist.

Zu Beginn dieser Bauphase erfolgt die Sperre der Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Mönchhof der Richtungsfahrbahn Ungarn für längstens 10 Tage! Im Zuge dieser Sperre wird die Landesstraße im Bereich der Anschlussstelle Mönchhof halbseitig durch die Straßenbauabteilung des Landes Burgenland generalsaniert (mit Ampelregelung).

Die Sperre wird mindestens 1 Woche vorher mittels eigener Beschilderung angekündigt!

Umleitungsstrecken samt Beschilderungen werden eingerichtet.

Die angeführten Ausführungstermine sind als voraussichtliche Termine zu betrachten.

Bei etwaigen Änderungen der oben angeführten Ausführungszeiten werden wir Sie umgehend informieren.

Wir bauen für Sie - Danke für Ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Andreas Hautzinger (Projektleiter NÖ Süd / Bgld, ASFINAG BMG Bau Ost)